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 Załącznik  Nr 5 do zapytania ofertowego
 (Zapytanie ofertowe numer GOPS.POKL.ZP.7.2013)
Harmonogram usługi cateringowej Uczestników/Uczestniczek projektu II grupy pt.„Nie czekaj-bądź aktywny” w 2013 roku
z ,,Warsztatów interpersonalnych”.

	L.p.
	Data
	Godziny zajęć
	Ilość Uczestników/

Uczestniczek projektu

	1.
	03.04.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1710 zajęcia   warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu 

	2.
	10.04.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1700 zajęcia warsztatowe 
1700 – 1710 przerwa

1710– 1810 zajęcia warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu

	3.
	17.04.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1700 zajęcia warsztatowe 
1700 – 1710 przerwa

1710– 1810 zajęcia warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu

	4.
	08.05.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1710 zajęcia   warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu

	5.
	15.05.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1700 zajęcia warsztatowe
1700 – 1710 przerwa

1710– 1810 zajęcia warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu


Harmonogram  usługi cateringowej Uczestników/Uczestniczek projektu II grupy pt.„Nie czekaj-bądź aktywny” w 2013 roku 
,,Warsztatów z pierwszej pomocy”.

	Lp
	Data
	Godziny zajęć
	Ilość osób

	1.
	17.05.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1710 zajęcia   warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu 

	2.
	07.06.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1700 zajęcia warsztatowe 
1700 – 1710 przerwa

1710– 1810 zajęcia warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu

	3.
	12.06.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1710 zajęcia   warsztatowe
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu


Harmonogram usługi cateringowej Uczestników/Uczestniczek projektu II grupy pt.„Nie czekaj-bądź aktywny” w 2013 roku 
Z ,,Warsztatów aktywizacji zawodowej”.

	Lp


	Data
	Godziny zajęć
	Ilość osób

	1.
	05.04.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1710 zajęcia   warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu 

	2.
	19.04.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1710 zajęcia   warsztatowe
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu

	3.
	10.05.2013


	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1710 zajęcia   warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu


Harmonogram usługi cateringowej Uczestników/Uczestniczek projektu II grupy pt.„Nie czekaj-bądź aktywny” w 2013 roku  z ,,Warsztatów rękodzieła artystycznego”.

	L.p.
	Data
	Godziny wyjazdów
	Ilość osób

	1.
	12.04.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1700 zajęcia warsztatowe 
1700 – 1710 przerwa

1710– 1810 zajęcia warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu 

	2.
	22.05.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe  
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1700 zajęcia warsztatowe  
1700 – 1710 przerwa

1710– 1810 zajęcia warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu

	3.
	24.05.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1700 zajęcia warsztatowe
1700 – 1710 przerwa

1710– 1810 zajęcia warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu

	4.
	14.06.2013
	1410 – 1600 zajęcia warsztatowe 
1600 – 1610 przerwa

1610 – 1710 zajęcia   warsztatowe 
	21 osób  - uczestników/

uczestniczek projektu


Opracowała: Danuta Rokita

Koordynator projektu
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